

## Zakres projektu

### **Cele definiowania zakresu projektu:**

- ☞ Zdefiniowanie całości prac związanych z realizacją projektu
- ☞ Poprawa precyzji szacowania czasu trwania i kosztów projektu
- ☞ Zdefiniowanie podstaw dla kontroli postępów prac

### **Korzyści z WBS:**

- ☞ Zdefiniowanie całkowitego zakresu prac
- ☞ Wprowadzenie hierarchii (fazy, zadania, pod-zadania)
- ☞ Ułatwienie opisu zadań
- ☞ Określenie zależności pomiędzy zadaniami
- ☞ Baza dla szacowania kosztów i czasu projektu

### **Procedura WBS:**

- ☞ Identyfikacja głównych faz projektu
- ☞ Dekompozycja faz na zadania
- ☞ Dekompozycja zadań na podzadania
- ☞ Itd.
- ☞ Weryfikacja WBS:
  - ☞ Czy zadania na niższych szczeblach WBS są niezbędne dla ukończenia projektu ?
  - ☞ Czy dla zadań i podzadań możliwe jest oszacowanie ich kosztów i czasu trwania ?

**WBS = Work Breakdown Structure**

**Napisanie powieści szpiegowskiej**

**1. Badanie materiałów źródłowych**

1.1. Wizyta w bibliotece

1.1.1. Przegląd powieści dot. relacji USA – kraje arabskie

1.1.2. Przegląd innych materiałów

1.1.3. Przegląd czasopism

1.2. Rozmowy z przedstawicielami służb wywiadowczych

1.2.1. Wizyta w agencji CIA

1.2.2. Wizyta w Ministerstwie Obrony

1.2.3. wizyta w agencji FBI

**2. Sporządzenie szkicu**

2.1. Sporządzenie scenariusza

2.1.1. Określenie tematu

2.1.2. Określenie bohaterów

2.1.3. Określenie kluczowych aspektów

2.1.4. Połączenie wątków

2.2. Poprawki

2.2.1. Stworzenie szczegółowego wykresu łączącego bohaterów i wątki

....

**3. Napisanie powieści**

3.1. Rozdział I

3.1.1.....

3.1.2.....

3.2. Rozdział drugi

**4. Poszukiwanie wydawcy**

....